HELSA

پروپوزال تکمیل و راه‌اندازی تولید هلسا مارکت

پلتفرم فروشگاهی هلسا ساخته‌شده، تست‌شده و در حال اجراست؛ این سند طرح شش‌فازی رسیدن به تولید کامل را با شواهد قابل ممیزی، زمان‌بندی، معیارهای پذیرش و چارچوب بودجه ارائه می‌دهد. جهت ارائه به سرمایه‌گذار / شریک.

۱۸۴ محصول فعال
۴ گزارش ممیزی
۶ فاز اجرایی
۸ تا ۱۴ روز کاری توسعه
۴ کانال فروش آماده
helsa-web.onrender.com
نسخهٔ ۱.۰

فهرست بخش‌ها

۱ خلاصهٔ مدیریتی

۲ هلسا امروز — چه چیزی ساخته شده است

۳ شکاف تا تولید کامل — فهرست صادقانه

۴ طرح اجرایی — شش فاز

۵ زمان‌بندی کلی

۶ بودجه — چارچوب برای تکمیل

۷ معیارهای پذیرش — «تحویل‌شده» یعنی چه

۸ ریسک‌ها و برنامهٔ کاهش

۹ درخواست از سرمایه‌گذار / شریک

۱۰ ارزش پیشنهادی و مسیر درآمد

۱۱ ضمیمه — شواهد فنی و راهنمای استقرار

۱۲ گام بعدی

ارقام مالی با علامت [—] برای تکمیل توسط مالک خالی گذاشته شده است؛ همهٔ حقایق فنی از گزارش‌های ممیزی مستند پروژه استخراج شده‌اند.

۱ خلاصهٔ مدیریتی

هلسا مارکت — فروشگاه آنلاین خوراکی‌های ممتاز ایرانی — از نظر فنی **ساخته‌شده، تست‌شده و در حال اجرا** است؛ نه یک ایده یا نمونهٔ اولیه. آنچه ماندهٔ رسیدن به «تولید کامل» نیست جز چند قلم **زیرساخت و اعتبارنامهٔ بیرونی** (دیتابیس ابری، قرارداد درگاه پرداخت، خط پیامک) و یک مرحلهٔ راستی‌آزمایی نهایی است.

این پروپوزال:

1. **وضعیت موجود را با شواهد قابل ممیزی نشان می‌دهد (بخش ۲)؛**
2. **شکاف دقیق تا تولید را فهرست می‌کند (بخش ۳)؛**
3. **طرح اجرایی شش‌فازی با زمان‌بندی و معیار پذیرش ارائه می‌دهد (بخش‌های ۴، ۵ و ۷)؛**
4. **چارچوب بودجه را با جای خالی [—] برای تکمیل توسط مالک می‌دهد (بخش ۶).**

> **جمع‌بندی: برآورد تلاش توسعهٔ باقی‌مانده ۸ تا ۱۴ روز کاری و بازهٔ رسیدن به تولید ۲ تا ۴ هفته است — گلوگاه اصلی، زمان فرایند پذیرندگی درگاه پرداخت است، نه توسعه.**

درخواست: تأمین بودجهٔ اجرا [—] و همراهی در فرایندهای پذیرندگی و تصمیم‌های تجاری فهرست‌شده در بخش ۹.

۲ هلسا امروز — چه چیزی ساخته شده است

سایت هلسا روی helsa-web.onrender.com در حال سرویس است: کاتالوگ کامل، صفحات محتوا، فروشگاه و سبد خرید فعال‌اند. همهٔ ادعاهای زیر مستند و قابل بازبینی در گزارش‌های ممیزی داخل مخزن پروژه است.

محور	وضعیت	شاهد
کاتالوگ	۱۸۴ محصول اعتبارسنجی‌شده	صفر SKU تکراری · صفر قیمت نامعتبر · صفر موجودی منفی · صفر عکس گم‌شده
ابعاد سیستم	۲۹۵ صفحهٔ استاتیک + ۷۱ نقطهٔ API	خروجی بیلد و فهرست مسیرها
کیفیت/تست	سبز	۱۴/۱۴ تست یونیت · گایت انتشار ۱۸ PASS / 0 FAIL
ممیزی	۴ گزارش مستقل	PRODUCTION-AUDIT و V2/V3/V4 (وضعیت: «آماده با محدودیت‌های مستند»)
امنیت	سخت‌گیری شده	هدرهای امنیتی کامل · CSRF · رمزنگاری scrypt · ورود دومرحله‌ای با کد یک‌بارمصرف و محدودیت نرخ
پرداخت	معماری تولیدی	تأیید سرور-به-سرور مبلغ · نهایی‌سازی اتمیک ضد-بازپخش · ۴ درگاه پیاده‌سازی‌شده
انبار	ضد-فروش-بیش-از-موجودی	کاهش اتمیک موجودی داخل تراکنش دیتابیس

محور	وضعیت	شاهد
تصاویر	واقعی	۱۵/۱۵ عکس واقعی محصولات، تأیید پیکسلی



چای سیاه لاهیجان



دیت‌بار هلسا



گردوی تازه ایرانی

کانال‌های درآمدی که همین حالا روی کد فعال‌اند: خرده‌فروشی (۱۸۴ محصول) · خرید عمده (حداقل ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان) · هدایای سازمانی (۱۲ بستهٔ آماده + استعلام سفارشی) · سینی‌های مزه (۹ سینی + مزه‌ساز شخصی با برآورد لحظه‌ای قیمت).

امکانات رشد از پیش‌ساخته: کوپن‌ها و کمپین‌های فصلی · خبرنامه با صدور خودکار کد اولین خرید · مقایسه و علاقه‌مندی · مجله و محتوای سلامت (۸ مقاله، ۸ راهنمای محصول، ۱۲ محتوای سلامت) برای سئو · پنل ادمین کامل ۱۳ بخشی.

۳ شکاف تا تولید کامل — فهرست صادقانه

سایت امروز در حالت «کاتالوگ ایستا» اجرا می‌شود؛ یعنی مرور و انتخاب کالا کامل است اما ثبت سفارش، ورود با کد پیامکی و پنل ادمین به اتصال دیتابیس و سرویس‌های بیرونی نیاز دارند. این جدول، **تمام** کارهای باقی‌مانده است:

کد	مورد	چه چیزی را فعال می‌کند
L-01	اتصال دیتابیس ابری و متغیر محیطی آن	ثبت سفارش · حساب مشتری · ادمین · کوپن سروری
L-02	کلیدهای امنیتی و تنظیمات تولید	ورود امن · نشست‌ها · آدرس رسمی سایت
O-01a	قرارداد پذیرندگی و کلید درگاه	پرداخت واقعی آنلاین
O-01b	خط پیامک خدماتی	کد ورود یک‌بارمصرف و اطلاع‌رسانی سفارش
O-01c	ابزار تحلیل (GTM)	اندازه‌گیری فروش و بازاریابی
B-01	تصمیم قیمت یک محصول (rosebuds)	یکپارچگی کامل دادهٔ کاتالوگ
V-01	راستی‌آزمایی نهایی روی محیط آزمایشی	اطمینان انتشار بدون رگرسیون

هیچ‌یک از این موارد نیازمند بازنویسی یا توسعهٔ جدید نیست؛ پیاده‌سازی همه از قبل در کد موجود و تست‌شده است و فقط به اعتبارنامه/پیکربندی/تصمیم نیاز دارد.

۴ طرح اجرایی — شش فاز

فاز ۰ — آماده‌سازی و پشتیبان‌گیری (۱ روز کاری)

• بکاپ کامل از دیتابیس و تأیید قابلیت بازیابی · ساخت محیط آزمایشی (staging) با دادهٔ واقعی · ثبّت خط پایهٔ تست‌ها.

فاز ۱ — زیرساخت تولید (۱ تا ۲ روز کاری)

• راه‌اندازی دیتابیس ابری · تزریق متغیرهای محیطی و کلیدها (فقط نام‌ها: `DATABASE_URL` ، `AUTH_SECRET` ، `ADMIN_EMAILS` ، `NEXT_PUBLIC_SITE_URL`) · اتصال دامنهٔ رسمی و گواهی SSL · اجرای اسکریپت‌های اصلاح دادهٔ تکرارپذیر.

• خروجی: `/api/health` سبز؛ ثبت سفارش آزمایشی روی تولید موفق.

فاز ۲ — درگاه پرداخت واقعی (۲ تا ۴ روز کاری توسعه + زمان پذیرندگی [—])

• تکمیل مدارک پذیرندگی با هماهنگی مالک · فعال‌سازی یکی از درگاه‌های پیاده‌سازی‌شده (شاپرک/دیجی‌پی/اسنپ‌پی) · تست سندباکس · **تست واقعی با مبلغ کم** (ثبت، پرداخت، بازگشت وجه) و پاک‌سازی دادهٔ تست.

• خروجی: یک تراکنش واقعی موفق روی حساب پذیرنده.

فاز ۳ — پیامک و ورود با کد (۱ تا ۲ روز کاری)

• انتخاب اپراتور و شمارهٔ خدماتی · پیکربندی پروایدر · تست دریافت واقعی کد روی موبایل آزمایشی · پایش نرخ ارسال.

فاز ۴ — تحلیل و سئو (۱ روز کاری)

ابزار	کار
Google Tag Manager	رویدادهای افزودن به سبد، آغاز تسویه، خرید موفق
Search Console	تأیید مالکیت · نقشهٔ سایت · پایش ایندکس
Points محتوایی	اتصال متادیتای تولیدشده (به‌صورت خودکار از دادهٔ محصولات)

فاز ۵ — راستی‌آزمایی نهایی و انتشار (۲ تا ۳ روز کاری)

• سناریوی کامل خرید واقعی (جست‌وجو → انتخاب وزن → سبد → کوپن → پرداخت → پیگیری) روی staging و سپس تولید · تست‌های مرزی (سبد خالی، کد منقضی، موجودی تغییرکرده، پرداخت تکراری) · جلسهٔ آموزش پنل ادمین [—] ساعت · مستندسازی تحویل.

فاز ۶ (اختیاری) — پایداری و پشتیبانی

• بکاپ خودکار روزانه با نگهداشت ۷ نسخه · پایش دسترس‌پذیری و هشدار · قرارداد پشتیبانی ماهانه [—].

۵ زمان‌بندی کلی

هفته	فاز	خروجی کلیدی
۱	فاز ۰ + ۱	دیتابیس و امنیت متصل؛ سفارش ثبت می‌شود
۱–۲	فاز ۲ (شروع مدارک از هفتهٔ ۱)	درگاه تست‌شده و فعال
۲	فاز ۳ + ۴	پیامک و تحلیل فعال
۳–۴	فاز ۵	انتشار کامل + آموزش + تحویل

- **جمع تلاش توسعه:** ۸ تا ۱۴ روز کاری.
- **مسیر بحرانی:** فرایند پذیرندگی درگاه (خارج از کنترل فنی) — به همین دلیل مدارک از هفتهٔ اول آغاز می‌شود و درگاه جایگزین دوم نیز از قبل در کد آماده است.

۶ بودجه — چارچوب برای تکمیل

ارقام زیر عمداً خالی [—] است تا با اعداد واقعی قراردادها تکمیل شود؛ ساختار هزینه‌ها بر اساس نیاز واقعی پروژه تنظیم شده است.

ردیف	شرح	نوع	مبلغ/نرخ
۱	سرور و دیتابیس ابری (ماهانه)	جاری	[—]
۲	راه‌اندازی و اجرای فازهای ۰ تا ۵	یک‌باره	[—]
۳	کارمزد درگاه پرداخت	درصدی قراردادی	[—]٪
۴	خط و تعرفهٔ پیامک	جاری	[—]
۵	دامنه و گواهی	سالانه	[—]
۶	پشتیبانی و نگهداشت (اختیاری، فاز ۶)	ماهانه	[—]
۷	**جمع سال اول (تخمینی)**	—	**[—]**

شفافیت: هیچ هزینهٔ پنهانی در کد نیست؛ فهرست دقیق متغیرهای محیطی و دستورالعمل استقرار/بازگشت در بخش ۱۱ و مخزن پروژه مستند شده است.

۷ معیارهای پذیرش — «تحویل‌شده» یعنی چه

#	معیار	ابزار سنجش
۱	`/api/health` وضعیت دیتابیس سبز	بازرسی مستقیم
۲	سفارش واقعی از جست‌وجو تا پیگیری موفق	تست دستی مستند
۳	یک تراکنش واقعی و یک بازگشت وجه آزمایشی	صورت‌حساب پذیرنده
۴	کد پیامکی واقعی به موبایل آزمایشی رسید	پیام دریافت‌شده
۵	همهٔ تست‌های خودکار سبز	۱۴ یونیت + گایت ۱۸گانه
۶	بیلد بدون خطا	۲۹۵ صفحه
۷	ادمین آموزش‌دیده و گزارش تحویل امضاشده	جلسهٔ آموزش

هر فاز تنها با احراز معیار خودش «تمام» تلقی می‌شود؛ طبق قاعدهٔ پروژه، هیچ ادعایی بدون تست ثبت نمی‌شود.

۸ ریسک‌ها و برنامهٔ کاهش

ریسک	احتمال	اثر	کاهش
طولانی‌شدن پذیرندگی درگاه	متوسط	تأخیر فاز ۲	شروع مدارک از هفتهٔ ۱؛ درگاه‌های جایگزین از قبل پیاده‌شده
عدم تحویل پیامک در ساعات اوج	کم	تجربهٔ ورود	پروایدر قابل تعویض در چند دقیقه؛ ورود با رمز همیشه فعال
تصمیم‌های داده‌ای معلق (B-01)	قطعیِ فعلی	یکپارچگی کاتالوگ	یک تصمیم مالک؛ اصلاح با اسکریپت تکرارپذیر
نوسان قیمت محصولات	قطعی	اعتبار نمایش	قیمت فقط از دیتابیس؛ پنل ادمین برای به‌روزرسانی فوری
وابستگی به سرویس ابری	کم	قطعی سرویس	بکاپ روزانه خروج از سرویس + توانایی بازیابی در محیط دیگر (مستند و تست‌شده)
تغییر نیازمندی پس از انتشار	متوسط	دوباره‌کاری	معماری ماژولار؛ گزارش ممیزی برای مدیریت تغییر

نکتهٔ ریسک فنی: ریسک‌های امنیتی شناخته‌شدهٔ متداول (بازپخش پرداخت، فروش بیش از موجودی، دسترسی ادمین، CSRF) از قبل در کد رفع و در ۴ گزارش ممیزی مستند شده‌اند — این یعنی بخش عمدهٔ ریسک فنی، پیش از سرمایه‌گذاری مصرف شده است.

۹ درخواست از سرمایه‌گذار / شریک

1. **تأمین بودجهٔ اجرا: طبق جدول بخش ۶ — [—].**
2. **همراهی اداری: تکمیل مدارک پذیرندگی درگاه (نیازمند مدارک رسمی کسب‌وکار) و اخذ خط خدماتی پیامک.**
3. **تصمیم‌های تجاری: قیمت‌گذاری نهایی محصول rosebuds · انتخاب اپراتور پیامک · دامنهٔ رسمی · سقف پرداخت در محل.**
4. **حکمرانی داده: تعیین مالک داده و دسترسی‌های ادمین (فهرست افراد مجاز).**

در مقابل، تحویل قابل ممیزی است: معیارهای بخش ۷، گزارش‌های ممیزی موجود و تاریخچهٔ کامل تغییرات در مخزن.

۱۰ ارزش پیشنهادی و مسیر درآمد

- **چهار کانال فروش از روز اول:** خرده‌فروشی، عمده، سازمانی و سینی مزه — همه روی همین کد فعال‌اند و فقط روشن‌شدن تولید را می‌خواهند.
- **ریسک فنی پایین:** آنچه معمولاً در پروژه‌های فروشگاهی پرهزینه‌ترین بخش است (پرداخت امن، انبار، احراز هویت، ادمین) اینجا ساخته و تست شده است؛ سرمایه روی رشد خرج می‌شود نه رفع خرابی.
- **دارایی محتوایی:** مجله، راهنماهای انتخاب و مرکز سلامت — پایهٔ سئوی ارگانیک که در بازار فارسی مزیت رقابتی کم‌هزینه است.
- **قابلیت توسعه:** معماری ماژولار (درگاه‌های بیشتر، کیف پول — از پیش طراحی‌شده)، بازارهای صادراتی و اشتراک‌ها.

ارقام بازار و پیش‌بینی فروش به‌دلیل قاعدهٔ «هیچ عدد جعلی» در این نسخه درج نشده و با دادهٔ واقعی مالک در نسخهٔ نهایی تکمیل می‌شود: اندازهٔ بازار [—] · پیش‌بینی فروش ۶ ماه [—] · نقطهٔ سربه‌سر [—].

۱۱ ضمیمه — شواهد فنی و راهنمای استقرار

گزارش‌های ممیزی (در مخزن پروژه): `PRODUCTION-AUDIT-REPORT.md` (دور ۱) · `AUDIT-V2-REPORT.md` · `AUDIT-V3-REPORT.md` · `AUDIT-V4-REPORT.md`.

خلاصهٔ نتایج تست آخرین دور:

تست	نتیجه
تست یونیت	۱۴/۱۴ پاس
بررسی نوع‌ها (tsc)	بدون خطا
بیلد تولیدی	موفق — ۲۹۵ صفحه
گایت انتشار	PASS / ۰ FAIL ۱۸

تست	نتیجه
تست مرور صفحات کلیدی	همه ۲۰۰
اعتبارسنجی کاتالوگ	۱۸۴/۱۸۴ سالم

عملیات استقرار (خلاصه؛ مستندات کامل در مخزن):

- متغیرهای لازم (فقط نام): `DATABASE_URL` · `AUTH_SECRET` · `ADMIN_EMAILS` · `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` · `PAYMENT_*` · `SMS_*`
- انتشار با هر پوش خودکار (~۳ دقیقه) · اسکریپت پوش، تصاویر را بازسازی و پیکسلاً تأیید می‌کند.
- پشتیبان‌گیری: `npm run db:backup` (خروجی فشرده + چک‌سام، نگهداشت ۷ نسخه) · بازیابی: `npm run db:restore` .
- بازگشت (rollback): بازگشت به کامیت پیشین و انتشار مجدد؛ مهاجرت‌ها غیرمخربند.
- اسموک پس از انتشار: سلامت سرویس · صفحهٔ محصول · تصویر محصول · سفارش آزمایشی و حذف · ورود ادمین.

قواعد حاکم بر پروژه (پایهٔ اعتماد): هیچ ادعای «انجام‌شده» بدون تست · دادهٔ ساختگی ممنوع · رازها فقط در متغیر محیطی · حفظ کامل دادهٔ مشتری و تاریخ سفارش‌ها.

۱۲ گام بعدی

1. **تأیید پروپوزال و تکمیل ارقام [—] توسط مالک/سرمایه‌گذار.**
2. **امضای سند دامنه و شروع فاز ۰ (پشتیبان‌گیری — بدون ریسک).**
3. **ارسال مدارک پذیرندگی درگاه در همان هفته (مسیر بحرانی).**
4. **جلسهٔ بازبینی وضعیت هفتگی با گزارش پیشرفت شواهدمحور.**

> **مخزن کد، گزارش‌های ممیزی و دفترچهٔ راهنمای سایت برای بازبینی کامل در اختیار قرار می‌گیرد: کیفیت ادعاهای این سند در همان‌ها قابل راستی‌آزمایی است.**

تماس: بازرگانی هلسا ایرانیان · ۵۶۱۳۰۸۵۸-۰۲۱ · ۹۱۰۵۱۳۳-۰۹۳۷ · اینستاگرام `@Helsa.Nuts`